



شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

کد : 31F06/01

شماره : .....

تاریخ : / /

### « فرم برنامه زمانبندی اجرا و نظارت پروژه »

شهرستان .....

شماره پروژه : .....

عنوان پروژه : .....

مجری پروژه : .....

نام ناظر پروژه : .....

تاریخ شروع کار : / /

تاریخ خاتمه کار : / /

ردیف	عنوان مرحله اجرایی پروژه	فروردین		اردیبهشت		خرداد		تیر		مرداد		شهریور		مهر		آبان		آذر		دی		بهمن		اسفند		
		هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته
۱	پیش بینی																									
	واقعی																									
۲	پیش بینی																									
	واقعی																									
۳	پیش بینی																									
	واقعی																									
۴	پیش بینی																									
	واقعی																									
۵	پیش بینی																									
	واقعی																									
۶	پیش بینی																									
	واقعی																									

توضیحات ضروری

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر/دستگاه نظارت

نام و نام خانوادگی و امضاء مجری/سرپرست کارگاه

شروع به کار هر مرحله پروژه پس از تطبیق نمونه کالای تأیید شده (تأییدی کمیسیون فنی) با کالای دپو شده مرحله مربوطه توسط ناظر پروژه خواهد بود .

مراحل اجرایی پروژه های فشار متوسط و فشار ضعیف شامل : حفاری(کود، تیر و مهار- چاه ارت- کانال)، بر نمودن چاه های ارت و اندازه گیری، نصب پایه و بتن ریزی، نصب یراق آلات- تجهیزات- پست و جعبه انشعاب، سیم کشی- کابل کشی ، تحویل و تحول می باشد .

مراحل اجرایی پروژه های دیگر توسط واحد مهندسی و برنامه ریزی شهرستان مشخص می گردد .

دلایل تاخیر در هر مرحله ، توسط ناظر در پشت همین برگه درج شود.

رونوشت: ناظر

## دلایل تاخیر برای اجرای پروژه

مرحله اول:

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر / / تاریخ:

مرحله دوم:

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر / / تاریخ:

مرحله سوم:

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر / / تاریخ:

مرحله چهارم:

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر / / تاریخ:

مرحله پنجم:

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر / / تاریخ:

مرحله ششم:

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر / / تاریخ:

تحلیل مسؤل واحد مهندسی و برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی و امضاء / / تاریخ: