



شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی  
(سهامی خاص)

کد : 31F27/00

شماره : .....

تاریخ : / /

### «فرم سنجش تأخیر پروژه»

شماره پروژه/ قرارداد : ..... عنوان پروژه/قرارداد : .....

تاریخ شروع قرارداد : / / تاریخ خاتمه قرارداد : / / مدت قرارداد : ..... روز

ناظر پروژه : ..... پیمانکار پروژه : ..... مدت تأخیر در اجرای پروژه : ..... روز

نظریه پیمانکار پروژه در خصوص میزان و دلایل تأخیر در اجرای پروژه :

مستندات پیوست : مهر و امضاء پیمانکار پروژه :

نظریه ناظر مقیم شهرستان در خصوص میزان و دلایل تأخیر مجاز و غیر مجاز بر اساس فرم برنامه زمان بندی پروژه :

مهر و امضای ناظر مقیم شهرستان :

با توجه به بررسی های به عمل آمده در مورد دلایل تأخیر پروژه بر اساس برنامه زمان بندی و مستندات موجود ، میزان تأخیرات غیر مجاز مجری در این پروژه به مدت ..... روز اعلام می گردد.

مهر و امضای مجری پروژه : مهر و امضاء نماینده مشاور :

\*نماینده مشاور در پروژه هایی که دستگاه نظارت آن ها طبق قرارداد ، دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه است ، سرپرست ناظرین غرب / شرق می باشد.

با توجه به بررسی دلایل فوق و نظریات مجری و ناظر پروژه ، میزان تأخیر غیر مجاز در اجرای پروژه به مدت ..... روز مورد تأیید می باشد.

امضاء مدیر دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه / مدیر برق شهرستان : .....

به : شرکت پیمانکاری .....

از : شرکت مشاور .....

طبق نظریه کارفرما ، پروژه سرمایه ای/عمرانی به شماره ..... ، دارای تأخیر غیر مجاز به مدت ..... روز بوده است. لذا محاسبات مبلغ جریمه تأخیرات غیر مجاز آن شرکت بر اساس مفاد قرارداد ، به شرح زیر می باشد :

مبلغ جریمه تأخیر به حروف : مهر و امضاء نماینده مشاور :

رونوشت به : - دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه

- مسئول اداره مهندسی و برنامه ریزی برق شهرستان